



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

Processo 5751/2011

(Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos)

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/12 QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA** E A EMPRESA **FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.** VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO DO PEREQUÊ-AÇÚ, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Por este Termo firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, representada pelo Senhor Prefeito, Mauricio Humberto Fornari Moromizato, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a Rua Cunhambebe, 458, Centro, Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.º 061.623.278-09, e de outro lado, a empresa **FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA**, representada pelo Senhor **RUBEN ROBERTO MÜLLER**, devidamente qualificado no contrato original, firmado em 20/01/2012, têm entre si justo e contratado, diante da autorização constante dos autos processuais **SC/5751/11**, regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO**

1.1 – O prazo de que trata a cláusula quarta do termo de contrato original fica aditado em prazo por mais 06 (seis) meses, iniciando-se em 20/07/2015 e findando-se em **20/01/2016**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO:**

2.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, na presença das testemunhas infra-assinadas.

Ubatuba,

20 JUL 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA**  
Mauricio Humberto Fornari Moromizato

**FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.**  
Ruben Roberto Müller

Testemunhas:

1ª

José Carlos Vital *30/07/15*  
Av. Dona Maria Alves nº 865, Centro, Ubatuba, SP, Cep. 11680-000  
CREA 060100482-4

2ª

*Marcos S. Bezerra*

Coordenadoria de Suprimentos  
**MARCOS SERGIO BEZERRA**  
CREA : 5060587221 / D  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS