

**TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO N.º 149/2018 – PROCESSO 9580/2017**

Como **CONTRATANTE** a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, inscrita no **CNPJ** sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **DÉLCIO JOSÉ SATO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.609.175-8 e do CPF/MF nº 110.529.178-28, e o Secretário Municipal de Obras Públicas, **SR. JOÃO BOSCO NUNES ROMEIRO**, portador do R.G nº 8.687.054-3 e do CPF/MF: 286.881.396-87, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, e como **CONTRATADA** empresa, **IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA**, com sede à Avenida Emílio Granato, nº 6.265 – Bairro Enseada – São Sebastião/SP, CEP: 11.600 – 000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.690.015/0001 – 80, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada neste ato pelo **SR. ROBSON SANT'ANNA**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 19.209.241-8 e do CPF/MF nº 172.920.178-43.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato, datado de 18 de outubro de 2018, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço para execução de 3ª etapa de infraestrutura em vias de interesse turístico no município – pavimentação em blocos intertravados, para a alteração da Secretaria Municipal de Serviço de Infraestrutura Pública, para a nova Secretaria Municipal de Obras, criada pela Lei municipal nº 4.077/2018, retroagindo os seus efeitos até 01/01/2019, conforme justificativa da nova Secretaria.

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.


E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba, 19 de fevereiro de 2019.


DÉLCIO JOSÉ SATO
Prefeito Municipal


JOÃO BOSCO NUNES ROMEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Testemunhas:


LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES
RG 30.602.322-2


LETÍCIA ALVES DIONÍSIO
RG 40.841.671-3

