

**TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO Nº 08/2020
PROCESSO Nº 12012/2019 – CC 35/2019**

Como **CONTRATANTE** a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pelo Prefeito Municipal, **DÉLCIO JOSÉ SATO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.609.175-8 e do CPF/MF nº 110.529.178-28, e o Secretário Municipal de Obras Públicas, **Sr. LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS**, portador do R.G nº 22.146.198-X e do CPF/MF: 133.334.188-19, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, e como **CONTRATADA** a empresa **REFORMAX CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, com sede na Rua Maranhão, nº810 Centro, Ubatuba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 31.844.851/0001-44, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu representante legal, o **Sr. Igor da Cruz Barreto Provazi**, portador da cédula de identidade R.G. nº 43.869.576-8 e do CPF/MF sob o nº 372.695.018-40.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato, datado de **28 de janeiro de 2020**, Contratação de Empresa Especializada para Reforma do Telhado do Paço Municipal– Lote 02, para prorrogação de prazo em 02 (dois) meses passando a vigência de 17 de agosto de 2020 a 16 de outubro de 2020, conforme justificativa da Secretaria solicitante;

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo com fundamento no artigo 57, §1, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba, 14 de agosto de 2020

DÉLCIO JOSÉ SATO
Prefeito Municipal

LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

REFORMAX CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Representante Legal

Testemunhas:

LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES
RG. 30.602.322-2

LETÍCIA ALVES DIONÍSIO
RG 40.841.671-3

