

**TERMO ADITIVO N.º 08 AO CONTRATO N.º 97/2018
PROCESSO 6590/2018 – DL 24/2018**

Como **CONTRATANTE** a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, inscrita no **CNPJ** sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **DÉLCIO JOSÉ SATO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.609.175-8 e do CPF/MF nº 110.529.178-28, e o Secretário Municipal de Obras Públicas, **SR. LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS**, portador do R.G nº22.146.198-X e do CPF/MF: 133.334.188-19, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, e como **CONTRATADA** empresa, **EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, com sede na Rodovia Oswaldo Cruz KM 08 s/nº Horto, Ubatuba/SP, CEP: 11.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 50.443.985/0001-06, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, através de seu representante legal. As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato, datado de 07 de junho de 2018, que tem por objeto a “**Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem superficial na Rua Domingos Chieus, no bairro Jardim Carolina com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra**”, para:

- I. TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 tendo em vista Saldo de Empenho que não será utilizado no ano de 2020, conforme demonstrado no quadro abaixo:

SALDO DE EMPENHO TOTAL – 2020	FONTE	VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO – 2021
R\$ 9.107,68	01	R\$ 9.107,68
R\$ 141.160,42	05	R\$ 141.160,42
TOTAL:		R\$ 150.268,10

O saldo de remanescente 2020 deverá ser utilizado no ano de 2021 para fazer face aos serviços executados. Tudo conforme justificativa da Secretaria Solicitante.

- II. PRORROGAÇÃO em mais **03 (três) meses**, passando a vigência de **03 de janeiro de 2021 a 02 de abril de 2021**, conforme justificativa da Secretaria Solicitante.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.



12



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA



CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento. E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba, 15 de dezembro de 2020.


DÉLCIO JOSÉ SATO
Prefeito Municipal


LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:


LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES
RG 30.602.322-2


LETÍCIA ALVES DIONÍSIO
RG 40.841.671-3



**TERMO ADITIVO N.º 08 AO CONTRATO N.º 97/2018
PROCESSO 6590/2018 – DL 24/2018**

Como **CONTRATANTE** a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, inscrita no **CNPJ** sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **DÉLCIO JOSÉ SATO**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.609.175-8 e do CPF/MF nº 110.529.178-28, e o Secretário Municipal de Obras Públicas, **SR. LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS**, portador do R.G nº 22.146.198-X e do CPF/MF: 133.334.188-19, doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, e como **CONTRATADA** empresa, **EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, com sede na Rodovia Oswaldo Cruz KM 08 s/nº Horto, Ubatuba/SP, CEP: 11.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.443.985/0001-06, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, através de seu representante legal. As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato, datado de 07 de junho de 2018, que tem por objeto a “**Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem superficial na Rua Domingos Chieus, no bairro Jardim Carolina com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra**”, para:

I. **TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021** tendo em vista Saldo de Empenho que não será utilizado no ano de 2020, conforme demonstrado no quadro abaixo:

SALDO DE EMPENHO TOTAL – 2020	FONTE	VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO – 2021
R\$ 9.107,68	01	R\$ 9.107,68
R\$ 141.160,42	05	R\$ 141.160,42
TOTAL:		R\$ 150.268,10

O saldo de remanescente 2020 deverá ser utilizado no ano de 2021 para fazer face aos serviços executados. Tudo conforme justificativa da Secretaria Solicitante.

II. **PRORROGAÇÃO em mais 03 (três) meses**, passando a vigência de **03 de janeiro de 2021 a 02 de abril de 2021**, conforme justificativa da Secretaria Solicitante.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA



CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento. E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.


Ubatuba, 15 de dezembro de 2020.


DELCIO JOSÉ SATO
Prefeito Municipal


LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:


LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES
RG 30.602.322-2


LETICIA ALVES DIONISIO
RG 40.841.671-3

