PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de Sao Paulo Capital do Surfe
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 243/08
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA INSTALMAX
ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA. , VISANDO A
REFORMA E CONCLUSAO DO PSF DA MARANDUBA,
PARA ACRESCTMO DF VALOR.

Por este Termo firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA, representada pelo Exmo. Senhor Prefeito, Eduardo de Souza
César, e de outro lado, a empresa INSTALMAX ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA., representada pelo Sr. Marcos Elisio Gomes Eras,
devidamente qualificados no contrato original, firmado em 30/06/2008, tém entre si
justo e contratado, diante da autorizacdo constante dos autos processuais
SC/498/08, regido pela Tei Federal n.° 8.666/93, mediante clausulas ¢ condicées
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO ACRESCIMO DE VALOR

O valor global de que trata a cldusula terceira do contra
acrescido em R$ 26.352,78 (vinte e seis mil, trezentos e cingiienta
setenta e oito centavos), correspondente a 13,44% do valor do cont

devido a alterac¢des nos servicos iniciais, demonstradas nos autos

CLAUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAGAO

Ficam ratificadas todas as demais cléusulas e condic¢des do contrato original
que ndo foram modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em
(cinco) vias de igual teor, na presenca das testemunhas infra-assinadas.

Ubatuba,

10 JUN. 2008

(//
PREFEITURA PAL, DE UBATUBA

BEduardo de Souza César

M.MAT .ELETRICOS LTDA.

10 Gomes Eras

INSTALMAX ENG.,CONSTR:
Marcos El1
TESTEMUNHAS :

1° 2% W

Qonfigholi de Freitar
istente Administrativc
RG 26.277.102-0

S

~a

PREFEITURA
' BA Secretaria Municipal b3
L2 1 ] ‘ Coordenadoria de Controle
Capial & Serf Av. 1 5 ntrc - Ug (12)3834.201¢
- atuba.sp.qg b .




