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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de Séo Paulo Capital do Surfe

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 75/12
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA
TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA. VISANDO A CONSTRUCAO DA CRECHE
NO BAIRRO DO TAQUARAL, PARA
PRORROGACAO DE PRAZO.

Por este Termo firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA, representada pelo Exmo. Senhor Prefeito, Mauricio Humberto Fornari
Moromizato, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a Rua Cunhambebe, 458, Centro,
Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.°
061.623.278-09, e de outro lado, a empresa TUMI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA, ja qualificada nos contrato inicial, t€m entre si justo e contratado, diante da autorizagdo constante
dos autos processuais SC/2158/12, regido pela Lei Federal n.° 8.666/93, mediante clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO

1.1- O prazo de que trata a clausula quarta do termo de contrato fica prorrogado por 180 (cento e oitenta
dias) contados da data do vencimento da Ordem de Servigo, vencendo-se em 26/10/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO:

2.1 - Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condi¢des do contrato original que ndo foram
modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual
teor, na presenca das testemunhas infra-assinadas.
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PREFEIT UNICIPAL DE UBATUBA
Mauricio\Humberto Fornari Moromizato

REENDIMENTOS LTDA ——

TUMI CONSTRU(
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Secretaria Municipal de Administracéo
Coordenadoria de Suprimentos
Av. Maria Alves, 865 — Centro — Ubatuba—SP — Fone/Fax: (12)3834.1016
e-mail. prefeituraubatuba@hotmail.com — site: www.ubatuba.sp.gov.br



