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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de Sao Paulo Capital do Surfe
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MINUTA

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 122/12
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA
FASUL PAVIMENTACAO E_CONSULTORIA
LTDA. VISANDO A EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM
DIVERSAS RUAS NA ESTUFA II E PEREQUE -
ACU PARA PRORROGACAO DE PRAZO.

Por este Termo firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA, representada pelo Exmo. Senhor Prefeito, Mauricio Humberto Fornari
Moromizato, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a Rua Cunhambebe, 458, Centro,
Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.°
061.623.278-09, e de outro lado, a empresa FASUL PAVIMENTACAO E CONSULTORIA LTDA,
representada pelo Sr. Ruben Roberto Miiller, devidamente qualificado no contrato original, firmado em
20/01/2012, tém entre si justo e contratado, diante da autorizagdo constante dos autos processuais
SC/1683/12, regido pela Lei Federal n.° 8.666/93, mediante cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO

1.1 — O prazo de que trata a cldusula quarta do Termo de Contrato fica prorrogado por 120 (cento e vinte)
dias vencendo-se em 06/11/2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO:

2.1 - Ficam ratificadas todas as demais cldusulas e condi¢gdes do contrato original que ndo foram
modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual
teor, na presen¢a das testemunhas infra-assinadas.
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PREFEIT UNICIPAL DE UBATUBA
Mauricio¥imberto Fornari

" FASUL PAVIMENTAC .  CONSULTORIA LTDA.
Ruben/Roberto Miillér
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