Extrato No 523 U 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

.

Processo 5751/2011

(Secretaria Municipal de Obras e Servzgos\Puhlzcos)

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/12 QUE
ENTRE S| CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTANCIA BALNEAREA DE UBATUBA E A
EMPRESA FASUL PAVIMENTAGAO E
CONSULTORIA LTDA. VISANDO A CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCO
INTERTRAVADO EM RUAS DO BAIRRO DO
PEREQUE-ACU, PARA PRORROGAGAO DE
PRAZO.

Por este Termo firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
BALNEARIA DE UBATUBA, representada pelo Senhor Prefeito, Mauricio Humberto Fornari
Moromizato, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a ‘Rua Cunhambebe, 458,
Centro, Ubatuba/SP, portador da cédula‘de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF
sob n° 061.623.278-09, e de outro lado, a empresa FASUL PAVIMENTAGAO E
CONSULTORIA LTDA, representada pelo Senhor RUBEN ROBERTO MULLER, devidamente
qualificado no contrato original, firmado em 20/01/2012, tém entre si justo e contratado, diante
da autorizacdo constante dos autos processuais SC/5751/11, regido pela Lei Federal n.°
8.666/93, mediante clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO

1.1 — O prazo de que trata a clausula quarta do termo de contrato original fica aditado em
prazo por mais 06 (seis) meses, vencendo-se em 20/01/2015.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO:

2.1 - Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condi¢gbes do contrato original que nao
foram modificadas pelo presente instrumento.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual
teor, na presenca das testemunhas infra-assinadas.
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