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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de Sao Paulo Capital do Surfe

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 078/08
QUE ENTRE SI CELEBRAM A  PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBATUBA E A EMPRESA INSTALMAX
ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA., VISANDO A
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA
DO BAIRRO RIO ESCURO, PARA PRORROGACAO DO

PRAZO.

Por este Termo firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA

BALNEARIA DE UBATUBA, representada pelo Exmo Senhor Prefeito, duardo de Souza
César, e de outro lado, a empresa INSTALMAX ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO DE
MATERIATS ELETRICOS LTDA. representada pelo Sr. Marc FElisio C

devidamente qualificados no k,..‘,,r‘trdto original, ‘ :‘/07 /2008
ju » e cont Latd do diante da autorizac
SC/12.170/07, reqi *1“ pela Lei Federal n.° 8.666

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAGAO DE PRAZO

O prazo de execugdo de que trata a clausula quarta do contrato o© inal
prorrogado pelo primeiro termo aditivo, fica prorrogado por mais 60
dias, vencendo-se em 16/03/2009.
CLAUSULA SEGUNDA: DA RATIFICACAO

Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condicdes do contrato

original que ndo foram modificadas pelo presente instrumento.

E, por em 05

(cinco) vias

Ubatuba, 15 JAN, 2009

PREFEITURA ICIPAL DE UBATUBA
Eduardo de Souza César

=
INSTALMAX ENG.CON .)COM _MAT.ELETRICOS LTDA.
Marco lisio Gomes Eras
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mail: licitacees@ubaluba.sp.gov.br site:r www.ubziuba.sp.g




