

**TERMO ADITIVO N.º 02 AO CONTRATO N.º 54/2025 - PROCESSO N.º 715/2025 – CE N.º 02/2025**

Como **CONTRATANTE** o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, inscrita no **CNPJ** sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**, Sr. **Eraldo Carlos Tenório Todão**, portador da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], e Sra. **Karina Fernandes da Silva**, Secretária Adjunta de Obras Públicas, e, outro lado a empresa **ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **65.830.549/0001-59**, com sede na Serra de Botucatu, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP, CEP: 03.317-001, neste ato representada pela Sra. **Ana Paula Sequeira Voci**, portador (a) da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/SP e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº [REDACTED] doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei n.º 14.133/21, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato que tem por objeto “contratação de Empresa Especializada para Construção de Gavetas e Ossários no Cemitério do Ipiranguinha, no Município de Ubatuba, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Máquinas e Mão de Obra” para prorrogação de prazo em mais **90 (noventa) dias** passando a vigência de **3 de abril de 2026 a 06 de junho de 2026**, conforme justificativa da secretaria solicitante.

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo com fundamento no Art. 111, Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Este termo aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos para o dia 03 de abril de 2026.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA


UBATUBA



E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba, 18 MAIO 2026


ERALDO CARLOS TENÓRIO TODÃO
Secretário Municipal de Obras Públicas


KARINA FERNANDES DA SILVA
Secretária Adjunta de Obras Públicas

ENGTEC PROJETOS E OBRAS
LTDA:65830549000159
159
Assinado de forma digital
por ENGTEC PROJETOS E
OBRAS
LTDA:65830549000159
Dados: 2026.05.20 15:59:26
-03'00'
ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA
Representante Legal

Testemunhas:


LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES

RG [REDACTED]


LETICIA ALVES DIONÍSIO

RG [REDACTED]

