



Extrato nº 27/2013

Processo SC 8540/13

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA** E A **EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDURB**. VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESTRADA DA CACHOEIRA DOS MACACOS - PARA ADITAMENTO E SUPRESSÃO.

Por este Termo firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, representada pelo Senhor Prefeito, **MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO**, e de outro lado, a empresa **EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**, representada pelo Diretor - Presidente Senhor **LUIZ FERNANDO VENTURA DA SILVA**, ambos devidamente qualificados no ajuste original, têm entre si justo e contratado, diante da autorização constante dos autos processuais **SC/8540/13**, regido pela Lei Federal nº 8.666/93, o que adiante segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

1.1 - Fica acrescido do presente termo o valor de R\$ 1.684,20 (hum mil, seiscentos e oitenta e quatro mil e vinte centavos), conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUPRESSÃO:

2.1 - Fica suprimido do presente termo o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 - A dotação orçamentária para ocorrer com a prorrogação será a informada abaixo:

01.07.01.4.4.90.51.00.15.452.0017.1020 – Reserva 713/14

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

4.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram modificadas pelo presente instrumento.



E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, na presença das testemunhas infra-assinadas.

Ubatuba,

25 JUN 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Mauricio Humberto Fornari Moromizato

EMDURB – EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Luiz Fernando Ventura da Silva

José Carlos Vital
TESTEMUNHAS: Engº Civil
CREA 060100482-4

1ª

RG:

8010569

2ª

RG:

11277805-5

MAURO SERGIO BEZERRA
ENG. CIVIL
CREA : 5060587221 / D
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS