

**TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO N.º 38/2023 PROCESSO N.º 457/2023- TP N.º 04/2023**

Como **CONTRATANTE** o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, 865, Centro, inscrita no **CNPJ** sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pelo **Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. ERALDO CARLOS TENORIO TODÃO**, portador da Cédula de Identidade R.G nº. 14.320.209-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 044.674.468-93 e de outro lado a empresa **INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Avenida Rio Grande do Sul, nº 857, Centro – Ubatuba/SP, CEP 11.690-404, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.697.748/0001-09, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada neste ato pelo **Marcos Elísio Gomes Eras**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 10.218.217-6 e do CPF sob o nº. 026.165.918-98, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO**

Adita-se o supracitado contrato, datado de 11 de abril de 2023, com Ordem de Serviço em 17 de abril de 2023, que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para Construção da Casa da Juventude (LOTE1)”, para Prorrogação de prazo por mais **120 (cento e vinte) dias** passando a vigência de **17 de abril de 2024 a 17 de agosto de 2024**, conforme justificativa da secretaria solicitante.

**CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo com fundamento no artigo 57, § 1, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS**

Este termo aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos para o dia 17 de abril de 2024.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.


Ubatuba, 03 de junho de 2024.

**ERALDO CARLOS TENORIO TODÃO**  
Secretário Municipal de Obras Públicas

**INSTALMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**  
**LTDA**  
Representante Legal

**Testemunhas:**

  
**CARLOS ALEXANDRE BARROS CARNEIRO**  
RG. 06.672.433-7

  
RG. 44.692.528-4  
**LETÍCIA ALVES DIONÍSIO**  
RG. 40.841.671-3

  
**Carlos Alexandre B. Carneiro**  
RG. 06.672.433-7

DS/CONT/CSB

