

**TERMO ADITIVO N.º 04 AO CONTRATO N.º 78/2023 - PROCESSO 453/2023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2023**

Como **CONTRATANTE** o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, nº 865, Centro inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, **ERALDO CARLOS TENÓRIO TODÃO**, portador da Cédula de Identidade RG: 14.320.209-1 SSP/SP e CPF: 044.674.468-93, e a Secretária Adjunta de Obras Públicas **Sra. KARINA FERNANDES DA SILVA**, portadora do CPF n.º 282.741.588-73 doravante simplesmente denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, como **CONTRATADA** a empresa **CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM BRASIL EIRELI**, com sede à Rua três, nº 95, Tabatinga, – Caraguatubá/SP, CEP 11.679-209, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.863.053/0001-07, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada neste ato pelo **Sr. Jefferson Santana Alves**, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 45905106-4 e do CPF/MF sob o n.º 382.896.978-05.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO**

Adita-se o supracitado contrato, datado de 11 de julho de 2023, com Ordem de Serviço em 17 de julho de 2023 que tem por objeto a “**Contratação de Empresa especializada para execução de pavimentação em vias do Bairro Estufa II no Município de Ubatuba/SP (LOTE 2) com Fornecimento de Materiais, Mão de Obra, Máquinas e Equipamentos**”, para prorrogação de prazo em mais **180 (cento e oitenta) dias** passando a vigência de **15 de maio de 2025 a 10 de novembro de 2025**, conforme cronograma físico-financeiro que faz parte integrante deste termo aditivo e justificativa da secretaria solicitante, podendo ser rescindido, a critério da Administração, devendo a contratada ser notificada da intenção de rescisão, sem que haja possibilidade de indenização, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo 57, §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS**

Este Termo entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos para 17 de outubro de 2024. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento. E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba/SP, 03 ABR. 2025

**ERALDO CARLOS TENÓRIO TODÃO**  
Secretário Municipal De Obras Públicas

**KARINA FERNANDES DA SILVA**  
Secretária Adjunta de Obras Públicas

**CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM BRASIL EIRELI**  
Representante Legal

Testemunhas:

**LUIZ ALBERTO MACEDO FAGUNDES**  
RG 30.602.322-2

**LETICIA ALVES DIONISIO**  
RG 40.841.671-3



Handwritten signature