Extrato N° 3 =2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

Proc. SC 5679/13
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente)

1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA
DE UBATUBA E A EMPRESA CONSORCIO

ENGETEC: RESITEC SERVICOS
INDUSTRIAIS LTDA PARA OPERACAOQO DE
ESTACAO DE TRANSBORDO

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS E DISPOSICAO  FINAL,
PRORROGAGAO DE PRAZO E VALOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, pessoa juridica
de direito Publico, com sede na Avenida Dona Maria Alves, 865, Centro, Ubatuba/SP, inscrita
no CNPJ n.° 46.482.857-0001/96, neste ato representado pelo Sr. Prefeito, MAURICIO
HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado
a Rua Cunhambebe, 458, Centro, Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG:
9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.° 061.623.278-09, doravante denominado
CONTRATANTE e de outro lado a empresa CONSORCIO ENGETEC: RESITEC
SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, com sede a Rua Siria n° 486, Jardim das Nagoes,
Taubaté, SP, Cep 12030-330, com Inscri¢gdo no C.N.P.J. n°® 19.611.601/0001-69, neste ato
representada legalmente por PAULO ROBERTO TOBIEZI, brasileiro, Sécio Majoritario e
Administrador, portador da cédula de identidade n° 36.317.420-5 e inscrito no CPF n°
007.517.808-71, residente e domiciliado a Av. Conego Jodo Maria Raimundo da Silva n°

217, Apto 162-A, Edificio Placere,

Barranco, Taubaté, SP, doravante denominada

CONTRATADA; tém entre si justo e contratado, decorrente da Concorréncia n°® 02/13,
consoante o disposto no processo n° SC/5679/13, sujeitando-se as partes as normas
disciplinares das Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e dos Decretos Municipais n°
3.362/00 e 4.595/06, mediante as clausulas e condi¢gdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO VALOR

1.1 — O valor global do presente termo aditivo sera de R$ 4.040.711,84 (quatro milhGes,
quarenta mil, setecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O prazo que trata a clausula quarta do contrato original fica prorrogado por 08 (oito)
meses, iniciando-se em 13/10/2014 findando-se em 10/06/2015.

|\ )
|CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - A despesa decorrente deste contrato correra por conta de recursos do orgamento
corrente, proveniente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na seguinte classificagéo:

01.14.01.3.3.90.39.00.18.541.0025.2029 Reserva 990/14
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

4.1 Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condigées do contrato original que nao
foram modificadas pelo presente instrumento.

E, assim estando justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias,
na presenca de duas testemunhas, comprometendo-se por si e seus sucessores, ao seu fiel
cumprimento.

Ubatuba,
13 0UT 2014
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