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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEI’\RIA DE UBATUBA

Proc. SC 5679/13
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente)

2°TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE
CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA
DE UBATUBA E A EMPRESA
CONSORCIO ENGETEC: RESITEC
SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA PARA
OPERAGCAO DE ESTACAO DE
TRANSBORDO TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E
DISPOSICAO FINAL, PRORROGAGAO DE
PRAZO E VALOR

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, pessoa juridica
de direito Publico, com sede na Avenida Dona Maria Alves, 865, Centro, Ubatuba/SP,
inscrita no CNPJ n.° 46.482.857-0001/96, neste ato representado pelo Sr. Prefeito,
MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO, brasileiro, casado, dentista, residente
e domiciliado a Rua Cunhambebe, 458, Centro, Ubatuba/SP, portador da cédula de
identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.° 061.623.278-09, doravante
‘denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa CONSORCIO ENGETEC:
RESITEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, com sede a Rua Siria n° 486, Jardim das
Nacgdes, Taubaté, SP, Cep 12030-330, com Inscricdo no C.N.P.J. n° 19.611.601/0001-69,
neste ato representada legalmente por Paulo Roberto Tobiezi, brasileiro, Sécio Majoritario
e Administrador, portador da cédula de identidade n°36.317.420-5 e inscrito no CPF
n°007.517.808-71, residente e domiciliado a Av. Conego Jodo Maria Raimundo da Silva n°®
217, Apto 1622, Edificio Placere, Barranco, Taubaté, SP, Cep 12040-00, doravante
denominada CONTRATADA; tém entre si justo e contratado, decorrente da Concorréncia
n°® 02/13, consoante o disposto no processo n°® SC/5679/13, sujeitando-se as partes as
normas disciplinares das Leis Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02 e dos Decretos Municipaijs / |
n° 3.362/00 e 4.595/06, mediante as clausulas e condi¢des seguintes: (
1.1 — O valor global do presente termo aditivo sera de R$ 3.216.535,60 (trés milhoes,
duzentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

CLAUSULA PRIMEIRA - DO VALOR

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

21 - O prazo que trata a clausula quarta do contrato original fica prorrogado por 208
(duzentos e oito) dias, iniciando-se em 13/06/2015 findando-se em 31/12/2015.

LAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS &

3.1 - A despesa decorrente deste contrato correra por conta de recursos do or¢a ento
corrente, proveniente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na seguinte classifiCagao:
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| 14.01.3.3.90.39.18.541.0025.2.029.01.110000 Reserva 501/2015

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

4.1 Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condigées do contrato original que ndo
foram modificadas pelo presente instrumento.

E, assim estando justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias,
na presencga de duas testemunhas, comprometendo-se por si € seus sucessores, ao seu
fiel cumprimento.
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