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TERMO ADITIVO N.° 08 - CONTRATO N.° 134/2018
PROCESSO N° 8912/2018 - DL 30/2018

Como CONTRATANTE o MUNICIPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA, pessoa juridica de
direito publico interno, com sede em Ubatuba/SP, 3 Rua Dona Maria Alves, 865, inscrita no CNPJ sob o n°
46.482.857/0001-96, ora representada pelo Secretario Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos, Sr.
IVANDERLEI BARBOSA, RG: 8.708.118-0-SSP/SP, CPF: 633.800.646-53 de outro lado, a empresa EMDURB
— EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, com sede na Rodovia Oswaldo Cruz Km 08
horto, Ubatuba/SP CEP 11680-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.? 50.443.985/0001-06, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo Diretor Presidente Interino Sr. MICHEL
FERNANDES DE LUNA, portador da Cédula de Identidade R.G. n.° 32.419.900e do CPF/MF sob o n.°
289.865.058-78.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de

—~ direito, tém, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado as normas da Lei n.° 8.666/93, e suas
alteragdes; Decreto n° 7587 de 10 de margo de 2021, e pelas clausulas especificas que mutuamente outorgam e
aceitam como consta do presente Instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO
Adita-se o supracitado instrumento contratual datado de 24 de julho de 2018, que tem por objeto a

Contratagdo de empresa Especializada para fornecimento de mio de obra para manutengéo de vias e

recuperagio de pavimentos mediante operagao tapa buraco, para:

) Aplicagao de reajuste com indice IPCA, conforme justificativa da Secretaria Solicitante, com ©
percentual correspondente a 11,886730%, passando o valor global de R$ 774.722,64 (setecentos e setenta e
quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 866.811,83 (oitocentos €

_ sessenta e seis mil, oitocentos e onze reais e oitenta e trés centavos);

) Prorrogagao de prazo por mais 12 (doze) meses passando a vigéncia 24 de setembro de 2022 a
23 de setembro de 2023, conforme justificativa da secretaria solicitante, podendo ser rescindido, a critério da
Administracdo, devendo a contratada ser notificada da intengéo de rescisao, sem que haja possibilidade de
indenizagéo, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias;

ITEM FUNGCAO QUANT HORAIMES |
01 Servente 12 176 |

CLAUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAGAO LEGAL
Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal

n° 8.666/93 e suas alteragoes. (
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CLAUSULA TERCEIRA: VALOR E SUPORTE ORCAMENTARIO

SECRETARIAS DOTAGAO 2022 2023
Infraestrutura 455 - 07.01.15.451.0011.2.339034.01.1100000 R$233.557,63 | R$633.254,20
L VALOR GLOBAL R$ 866.811,83

CLAUSULA QUARTA: RATIFICAGAO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS
Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢Ges constantes do Contrato Original que n&o foram, de
uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presenga de 02 (duas)

testemunhas.
IVANDERLEI BARBOSA

Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos

Ubatuba, 21 de setembro de 2022,

EMDURB - EMPRESA MGNICIP A OLVIMENTO URBANO
Representante da empresa
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