

**TERMO ADITIVO N.º 02 AO CONTRATO N.º 56/2024 - PROCESSO 15606/2022 – TOMADA DE PREÇOS N.º 23/2022**

Como **CONTRATANTE** o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede em Ubatuba/SP, à Rua Dona Maria Alves, nº 865, Centro inscrita no CNPJ sob o nº 46.482.857/0001-96, ora representada pela Secretária Municipal de Saúde **Sra. Simone Brito dos Santos Marcondes**, portadora da Cédula de Identidade RG 32.292.543-3 e do CPF/MF nº 356.006.748-05 e, de outro lado, como **CONTRATADA** a empresa **FFF PROJETOS E ACESSORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Rua Doutor Soares Hungria, 893 – Centro, Cerquilha-SP, 18.520-111, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.480.545/0001-36, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada neste ato pelo **Sr. Fellipe Ferrari Fakri** portador da Cédula de Identidade R.G. nº 45.506.213-4-SSP/SP e do CPF/MF sob o nº 336.520.048-76.

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente Aditamento, subordinado às normas da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e pelas cláusulas específicas que mutuamente outorgam e aceitam como consta do presente Instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO ADITAMENTO

Adita-se o supracitado contrato, com ordem de serviço datada de 29 de abril de 2024, que tem por objeto a **“Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos LTA para diversas unidades de saúde do município de Ubatuba (Lote 2)”**, para Prorrogação contratual pelo período de mais 90 (noventa) dias passando a vigência de 27 de janeiro de 2025 a 26 de abril de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Firma-se o atual aditamento com fundamento no artigo com fundamento no artigo 57, §1, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA: RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Este termo aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos para o dia 27 de janeiro de 2025.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato Original que não foram, de uma forma ou de outra, alteradas pelo presente Aditamento.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Ubatuba/SP, 07 FEV. 2025

SIMONE BRITO DOS SANTOS MARCONDES
Secretária Municipal De Saúde

Josiane Gomes de Almeida
Secretária adjunta de Saúde
SMS Ubatuba

Testemunhas:

CARLOS ALEXANDRE BARROS CARNEIRO
RG 06.672.433-7

Manuel Vieira de Assunção
Manuel Vieira de Assunção
Agente Administrativo
RG: 44.632.528-4

FELIPE FERRARI
FAKRI:33652004876

Assinado de forma digital por FELIPE
FERRARI FAKRI:33652004876
Dados: 2025.02.07 17:29:06 -03'00'

**FFF PROJETOS E ACESSORIA EM
CONSTRUÇÕES LTDA**
Representante Legal

Leticia Alves Dionisio
LETICIA ALVES DIONISIO
RG 40.841.671-3



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

It is further stated that the implementation of robust internal controls is a key factor in minimizing the risk of errors and misstatements. The document highlights the importance of a strong corporate governance framework and the role of the board of directors in overseeing the company's financial reporting process.

The document concludes by reiterating the commitment to transparency and accountability in financial reporting. It expresses confidence in the company's ability to provide accurate and timely information to its stakeholders.

The following table provides a summary of the key findings from the audit and the actions taken to address them.

Table 1: Summary of Audit Findings and Actions

The table contains several rows of data, including columns for 'Finding', 'Risk Rating', and 'Action Plan'. The findings relate to issues such as incomplete documentation of transactions and delays in the reporting process.

The actions taken to address these findings include implementing new procedures for document retention and improving the communication channels between the accounting department and the audit committee.

The document also includes a section on the company's risk management strategy, which focuses on identifying and mitigating potential risks to the organization's financial health. This includes risks related to market volatility, credit default, and operational disruptions.